



**Zimní počasí posledních několika týdnů přerušilo v Třebíči pokračující výstavbu aquaparku Laguna. Kvůli sněhové pokrývce panuje na staveništi klid.**

Město zahájilo investiční akci v červenci loňského roku zemními pracemi. Následně probíhala příprava inženýrských sítí a kanalizace a betonáž základové desky. Před Vánocemi pak začala dodavatelská firma s betonováním svislých nosných stěn. Jakmile to povětrnostní podmínky dovolí, stavební ruch se opět rozběhne. Termínem pro dokončení nového aquaparku v plaveckém areálu Laguna je podle schváleného harmonogramu listopad 2013.

**Ivan Přibík**